



ITES
RENÉ DESCARTES

Carrera:
Programación y WebMaster

Docente:
Mario Alonso Segovia Gutiérrez

Materia:
Proyecto de una Plataforma Virtual

Alumno(s):
Rodrigo Alejandro Barbosa Vidal

Fecha:
31/05/26

Introducción

Las metodologías tradicionales se caracterizan por una planificación detallada, una estructura secuencial y una amplia documentación, mientras que las metodologías ágiles se enfocan en la flexibilidad, la adaptación a cambios y la entrega continua de valor al cliente, saber las diferencias entre ambos enfoques permite seleccionar la metodología más adecuada.

Aspecto	Metodologías Tradicionales	Metodologías Ágiles
Definición	Son metodologías que siguen un proceso ordenado y planificado desde el inicio.	Son metodologías que permiten trabajar de forma flexible y realizar cambios durante el proyecto.
Organización del trabajo	El trabajo se divide en etapas que deben completarse en orden.	El trabajo se divide en pequeñas tareas que se desarrollan en periodos cortos.
Estructura del proyecto	Tiene una estructura fija y definida desde el principio.	La estructura puede ajustarse según las necesidades del proyecto.
Gestión de cambios	Los cambios suelen ser difíciles de aplicar una vez iniciado el proyecto.	Los cambios pueden incorporarse fácilmente durante el desarrollo.
Participación del cliente	El cliente participa principalmente al inicio y al final.	El cliente participa constantemente dando opiniones y sugerencias.
Documentación	Se genera mucha documentación antes y durante el proyecto.	Se crea la documentación necesaria sin dedicar demasiado tiempo a ella.
Flexibilidad	Tiene poca flexibilidad ante cambios inesperados.	Tiene alta capacidad de adaptación.
Tiempo de entrega	El producto suele entregarse cuando todo el proyecto está terminado.	Se realizan entregas parciales para mostrar avances.
Gestión de riesgos	Algunos problemas pueden detectarse hasta etapas avanzadas.	Los problemas suelen detectarse y corregirse con mayor rapidez.

Comunicación del equipo	La comunicación suele ser más formal y seguir una jerarquía.	La comunicación es constante y directa entre los integrantes.
Planeación	Se realiza una planeación detallada desde el comienzo.	La planeación se va ajustando conforme avanza el trabajo.
Seguimiento del proyecto	Se revisa el cumplimiento de cada fase establecida.	Se monitorea continuamente mediante reuniones y revisiones frecuentes.
Tipo de proyectos ideales	Proyectos grandes y con requisitos muy claros desde el inicio.	Proyectos que requieren cambios frecuentes o innovación constante.
Ventajas	Mayor control del proceso, buena documentación y organización.	Mayor rapidez de respuesta, flexibilidad y participación del cliente.
Desventajas	Menor capacidad de adaptación y tiempos de entrega más largos.	Puede ser difícil de aplicar si el equipo o el cliente no participan activamente.

1. ¿Qué diferencias consideras más importantes entre ambos enfoques?

Que las metodologías tradicionales buscan seguir un plan definido desde el inicio, mientras que las ágiles permiten hacer ajustes durante el desarrollo del proyecto.

2. ¿Por qué las metodologías ágiles son tan utilizadas actualmente?

Ayudan a entregar resultados más rápido y son fáciles de adaptación a cambios.

3. ¿En qué tipo de proyectos las metodologías tradicionales siguen siendo útiles?

En proyectos donde los requisitos están claramente definidos al principio y no se esperan muchos cambios en el desarrollo.

4. ¿Qué riesgos existen al seleccionar una metodología incorrecta?

Puede provocar retrasos, aumento de costos, problemas de organización y un producto que no cumpla con los objetivos esperados.

5. ¿Cuál metodología consideras más adecuada para el desarrollo moderno y por qué?

Las metodologías ágiles son más adecuadas y permiten reaccionar mejor a los cambios, manteniendo una comunicación constante con el cliente.

Conclusión

Esta actividad me ayudó a entender que tanto las metodologías tradicionales como las ágiles tienen ventajas y desventajas, la metodología ágil por su flexibilidad y rapidez y cuál debo elegir correctamente debido a que influye directamente en la organización, el desarrollo y el éxito del proyecto.